

Приложение  
к приказу МБОУ «Бурунская СОШ»  
Шелковского муниципального района  
от «27» апреля 2024 г. № 49

**Дорожная карта по подготовке обучающихся МБОУ «Бурунская СОШ» Шелковского муниципального района  
к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году**

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
<b>Подготовительный этап</b>					
1.	Издание локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и проведение работы по подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников.	Апрель 2024 г.	Директор школы	Приказ	Апрель 2024 г.
2.	Назначение ответственного координатора олимпиады в школе. Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады	Апрель 2024 г.	Директор школы	Приказ	Апрель 2024 г.
3.	Включение в план работы школы мероприятия Дорожной карты МО и Н ЧР, Отдела образования.	Апрель 2024 г.	Директор школы Зам.директора по УВР	Мероприятия Дорожной карты МО и Н ЧР включены в планы работы образовательных организаций и	Апрель 2024 г.

				Отдела образования	
4.	Представление итогов проведения ВсОШ 2023/2024 учебного года с анализом проблем и постановкой задач на педагогическом совете по вопросам работы с одаренными детьми	Май ,август 2024 г.	Заместитель директоров по УВР	Аналитическая справка	Август 2024 г.
5.	Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией (проведение анкетирования учащихся на выявление одаренности, изучение интересов и склонностей, обучающихся: уточнение критериев всех видов одаренности: интеллектуальной, академической, творческой, художественной и т. д.) Формирование списка обучающихся с высокой учебной мотивацией.	Апрель –май 2024 г.	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники, педагог-психолог	Банк данных обучающихся с высокой учебной мотивацией	Май 2024 г.
6.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного этапа.	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор в муниципальном районе	Банк данных	Апрель 2024 г.
7.	Организация формы подготовки обучающихся к олимпиадам: очные и	Апрель- май 2024 г.	Директор школы, заместитель	Приказ	Май 2025 г.

	дистанционные занятия, факультативы, кружки, участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах по предмету		директора по УВР , педагоги-наставники		
8.	Создание банка олимпиадных заданий по каждому предмету для участников олимпиадных команд	Апрель-июнь 2024 г.	Заместитель директора по УВР, педагоги-наставники	Банк заданий	Июнь
9.	Создание рабочей группы из числа педагогов и закрепление ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор	Приказ	Апрель 2024 г.
10.	Закрепление за учителями-наставниками курирования отдельных (конкретных) обучающихся.	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор	Приказ ОО	Апрель 2024 г.
11.	Утверждение школьной дорожной карты	Апрель 2024 г.	Заместитель директора по УВР	Приказ	Апрель 2024 г.
12.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося	Апрель-июнь 2024 г.	Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в ОО	Разработанные ИОМы	Май 2024 г.
13.	Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми. Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в целях развития и совершенствования их	В соответствии с графиком МО и Н ЧР, ИРО, ЦОД «Ахмат»,	Директор школы, заместитель директора по УВР	Аналитический отчет	Сентябрь 2024 г., далее ежемесячно

	<p>профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми.</p> <p>Участие в онлайн-совещаниях, вебинарах, семинарах , мастер-классах</p>				
14.	Теоретическая и практическая подготовка педагогов для работы с одаренными детьми (круглый стол, семинары, мастер-классы)	Май 2024 г., далее ежемесячно ,в течение учебного года	Заместитель директора по УВР	Аналитический отчет	Сентябрь 2024 г., далее ежемесячно
15.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно , в течение учебного года	Ответственный координатор	Аналитический отчет	Ежеквартально
16.	Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель 2024 г., далее ежемесячно, в течение учебного года	Ответственный координатор	Аналитический отчет	Ежеквартально
17.	Методическое психолого-педагогическое сопровождение участников олимпиады	Ежеквартально	педагоги-психологи	Аналитический отчет	Ежеквартально
<b>Школьный этап</b>					
18.	Оформление школьной документации по организации и проведению ШЭ школьников в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, региональными и	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Приказы, протоколы	Сентябрь 2024 г.

	муниципальными правовыми актами.				
19.	Участие учителей-предметников в методических вебинарах по подготовке обучающихся к ВсОШ.	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Информация об участии	Сентябрь-октябрь 2024 г.
20.	Организация работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиад	Май 2024 г.-февраль 2025 г.	Директор школы, заместитель директора по УВР	Отчет о проводимой работе	Ежемесячно
21.	Проведение предметных недель в школе	В течение года	Директор школы	Аналитическая справка	В соответствии с графиком ОО
22.	Размещение методических рекомендаций, регламентирующих проведение школьного этапа ВсОШ на сайте школы	Август –сентябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Размещенные на сайте методические рекомендации Ссылки ОО на размещенные рекомендации	Сентябрь 2024 г.
23.	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ. Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников» и Перечнем олимпиад вузов, утвержденных Министерством науки и высшего образования, достижения в которых дают льготы абитуриентам	Сентябрь 2024 г.	Директор школы, заместитель директора по УВР	Протоколы собраний	В соответствии с графиком ОО
24.	Оформление информационных стендов по вопросам проведения ВсОШ. Обеспечение своевременного	Август- сентябрь 2024 года	Директор школы, заместитель	Оформленные информационные	Сентябрь 2024 г.

	добавления актуальной информации.  Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде		директора по УВР	стенды	
25.	Совещание с председателями жюри по вопросам организации и проведения школьного этапа ВсОШ	Сентябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Справка	Сентябрь 2024 г.
26.	Организация психолого-педагогического сопровождения участников школьного этапа через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов	В течение учебного года	Директор школы, заместитель директора по УВР, Педагог-психолог	Информационная справка	В течение года
27.	Проведение со способными и высокомотивированными детьми занятий повышенного уровня с использованием материально-технической базы центров «Точка роста», «ЦОС»	В течение учебного года	Учителя-предметники	Справка	Ежеквартально
28.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Приказ	Сентябрь 2024 г.
29.	Участие обучающихся ОО в интенсивных сменах в рамках подготовки к школьному этапу	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Аналитическая справка	Сентябрь-октябрь 2024 г.

	олимпиады				
30.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Размещенные на сайте протоколы	Сентябрь-октябрь 2024 г.
31.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2024 г.	Директор школы, заместитель директора по УВР , учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2024 г.
32.	Мониторинг организации подготовки и проведения олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Директор школы	Приказ	Октябрь 2024 г.
33.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2024 г.	Заместитель директора по УВР	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2024 г.
<b>Муниципальный этап</b>					
34.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2024 г. Январь-февраль 2025 г.	Ответственный координатор, заместитель директора по УВР , педагоги-наставники	Индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2024 г.
35.	Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады	Ноябрь-Декабрь 2024 г.	Заместитель директора по УВР	Аналитический отчет, протоколы	Ноябрь-Декабрь 2024 г.
<b>Региональный этап</b>					
36.	Формирование банка олимпиадных заданий для подготовки к региональному этапу олимпиады	Декабрь 2024 г.	Ответственный координатор	Банк заданий	Декабрь 2024 г.
37.	Анализ результатов участия в региональном этапе олимпиады	Март 2025 г.	Заместитель директора по УВР	Аналитический отчет	Март 2025 г.

